

# Rapport om utveckling av DiVA 3

Styrgruppsmöte DiVA  
5 december 2022




# Rapport om utveckling av DiVA 3

Mål med DiVA 3:

- Modern uppdateringsbar plattform
- Underhållas i ett långsiktigt perspektiv
- Open source
- Ny API-baserad lösning
- Förbättrade gränssnitt




# Vad arbetar vi med just nu?



# Vad arbetar vi med just nu?


Fas 1: Vi fokuserar nu på funktionerna för arkivlagringen och databasen, som beräknas vara klara till jul. Sedan fortsätter vi med funktionen för import av Cora-formatet.



(Bild: OAIS-modellen, en standard för långtidslagring av information)




# Vad arbetar vi med just nu?



## Fas 4:


- Vi går igenom alla inkomna önskemål rörande gränssnitt för sök och admin. Sorterar och prioriterar.
- I januari 2023 börjar en frontendutvecklare som kan börja bygga de gränssnitt vi behöver. Vi anställer även en designer som ska titta på flöden, färg och form.
- Nuvarande klienter (de som gjorts för admin hittills i Cora) ligger kvar en stund, men kommer att ersättas av nya gränssnitt. Vi meddelar om när.

# Vad arbetar vi med just nu?



Fas 5: Vi har börjat titta på de format vi behöver. Bl.a. SwePub

# Vad arbetar vi med just nu?



Fas 6: Vi har börjat dokumentera de olika metadataformaten som finns i DiVA Classic och mappar dessa så att vi kan få till en bra migrering senare (2024).