

# Bilaga 1. Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA, juni 2022 (kvartal 2)

Styrgruppsmöte 2022-06-15 /Urban Ericsson

## Statusrapportering uppföljning förvaltningsplan

*Syftet med statusrapporten är att kvartalsvis beskriva aktuell status och prognos för förvaltning/utveckling utifrån överenskommet årsuppdrag (beslutad förvaltningsplan).*

### Status/hämt sedan mars 2022 och pågående aktiviteter

- Specialistmötet 17-18 maj. Närmare 100 personer medverkade på plats på Malmöuniversitet eller via Zoom.
- Installationen av konsortiets senaste medlem Världskulturmuseerna är klar och utbildning pågår.

#### **DiVA2 - nuvarande system**

- Löpande underhåll: Installation av nya servrar har påbörjats
- Version 2.37.9 lanserades 22 april
- Lokala förändringar i DiVA-installationer (layouter, batchuppdateringar mm)
- Prioriterad utsökning (drift) Syftet med tjänsten är att ge medlemmar möjlighet att skicka utsökningsslänkar som prioriteras av utsökningstjänsten
- Modsimporten har utökats så att fler parametrar kan importeras
- Utökad exporten via CSV-generatorn. Fler parametrar kan exporteras till CSV

#### **DiVA3 (testmiljön)**

- Fortsatt arbete med att förbättra klienten med avseende på metadata och design
- Skapar ett inmatningsformulär för personposter
- Utvecklar inloggningsmöjlighet via klienten för de som inte använder Swamid

### Avvikelser

Inga avvikelser från förvaltningsplanen.

### Vad händer närmast, resultat

Personalförändringar och vakanser kommer att påverka såväl årsuppdrag som fokus för förvaltning från hösten 2022. Rekryteringar har påbörjats till utveckling och drift. Ny förvaltningsledare börjar 20 juni och förstärkning till supporten väntas i augusti. Inom hela förvaltningsområdet DiVA kommer hösten att innebära introduktioner och kompetensöverföring.

### Problem och möjligheter

- Rekryteringar kan ta tid
- Ny kompetens till DiVA

### Ärenden för beredning/beslut

- Inga ärenden.

### Övrigt

- Inga övriga frågor.